



Согласовано:
Директор
МУП «Сакский райкоммунхоз»

Р.А.Нехорошкин

План работ по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома,
расположенного по адресу :Сакский район, с.Фрунзе, ул.Мира д.27

№ п/п	Виды работ	Срок выполнения
1	Уборка общедомового имущества: Влажная уборка подъездов Уборка дворовой территории	Постоянно,согласно графика.
2	Устройство кровель из наплавлиаемых рулонных материалов (кв.50)	До 01.09.2020г.
3	Установка урн для мусора (4 шт.)	До 01.04.2020г.
4	Восстановление входной группы подъезд №1	До 01.07.2020г.
5	Нарращивание труб ливневой канализации(во избежание попадания атмосферных осадков под покрытие отмостки)	До 01.07.2020г.
6	Частичное восстановление покрытия отмостки.	До 01.07.2020г.
7	Аварийная служба	Круглосуточно
8	Дезинсекция,дератизация подвальных помещений.	По обращению представителей МКД
9	Санитарная обрезка кустарников.	До 01.05.2020г.
10	Побелка бордюров, деревьев	До 01.05.2020г.

Составил:

Специалист по управлению МКД _____ А.Л.Колодкина